

## Destinační agentura České středohoří o.p.s. Milníky projektu Turistika s výhledem

### 1. milník

01. 08. 2016 - 31. 12. 2016

1. Příprava marketingové studie
2. Akce Podzimní zamykání Labské stezky I - téma cykloturistika a Bezpečnost silničního provozu
3. Realizace Konference 1 (úvodní, informace o regionu Labské stezky, o cílech projektu)
4. Věcné a finanční řízení projektu
5. Překlady a tlumočení
6. Koordinace marketingových aktivit

### 2. milník

01. 01. 2017 – 31. 12. 2017

1. Příprava Interaktivní mapy Labské stezky - webová a mobilní aplikace
2. Budování doznačení Labské stezky, včetně tabulí a herních a zábavných prvků
3. Budování Dopravního značení úseků vedoucích po běžných pozemních komunikacích bez vyloučení automobilního provozu
4. Spuštění Informační kampaně bez tištěných materiálů – v souladu pravidly publicity přeshraničního programu
5. Spuštění Informační kampaně s tištěnými materiály (letáky, brožura) - v souladu pravidly publicity přeshraničního programu
6. Dokončení marketingové studie
7. Příprava a spuštění Informační linky a aktualizací centra
8. Akce Jarní odemykání Labské stezky I – téma cykloturistika a Bezpečnost silničního provozu
9. Akce Podzimní zamykání Labské stezky II – téma Dopravní prostředky šetrné k životnímu prostředí aneb Za pamětihodnostmi regionu bez aut
10. Správa a údržba tabulí a značení
11. Dokončení značení Labské stezky, včetně tabulí a herních a zábavných prvků
12. Dokončení Dopravního značení úseků vedoucích po běžných pozemních komunikacích bez vyloučení automobilního provozu
13. Věcné a finanční řízení projektu
14. Překlady a tlumočení
15. Koordinace marketingových aktivit



### 3. milník

01. 01. 2018 - 31.12.2018

1. Probíhá Informační kampaň bez tištěných materiálů
2. Probíhá Informační kampaň s tištěnými materiály (letáky, brožura)
3. Funguje Informační linka a aktualizací centrum
4. Akce Jarní odemykání Labské stezky II – téma Region Labské stezky
5. Akce Podzimní zamykání Labské stezky III – téma Cestujeme do Německa
6. Pokračuje Správa a údržba tabulí a značení
7. Věcné a finanční řízení projektu
8. Překlady a tlumočení
9. Koordinace marketingových aktivit

### 4. milník

01.01.2019 - 30.06.2019

1. Probíhá Informační kampaň bez tištěných materiálů
2. Probíhá Informační kampaň s tištěnými materiály (letáky, brožura)
3. Funguje Informační linka a aktualizací centrum
4. Akce Jarní odemykání Labské stezky III – téma Rozvoj kvality přeshraniční Labské cyklostezky
5. Realizace Konference 2 (závěrečná, shrnutí výsledků projektu, slavnostní ukončení projektu)
6. Pokračuje Správa a údržba tabulí a značení
7. Věcné a finanční řízení projektu
8. Překlady a tlumočení
9. Koordinace marketingových aktivit
10. Administrativní a finanční ukončení projektu

